



ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛАВА
МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

пгт. Михайловка, ул. Ленина, д. 3

e-mail: adm@mihokrug.zo.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01 2025

№ 16

**О начале проведения работ по созданию
единой дежурно-диспетчерской службы
Михайловского муниципального округа Запорожской
области**

В целях повышения готовности Администрации муниципального образования «Михайловский муниципальный округ», в том числе ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов, ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), расположенных на территории Михайловского муниципального округа, к реагированию на угрозу возникновения или возникновение чрезвычайных ситуаций (происшествий), эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (происшествий), а также для обеспечения исполнения полномочий Администрации Михайловского муниципального округа Запорожской области по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах Михайловского муниципального округа, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья и на основании Письма Министерства региональной безопасности Запорожской области от 16 июля 2025 года № 05-03-691/25 «О создании единых дежурно-диспетчерских служб»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к проведению работ по созданию единой дежурно-диспетчерской службы Михайловского муниципального округа Запорожской области.

2. Утвердить План-график по построению единой дежурно-диспетчерской службы на территории муниципального образования «Михайловский муниципальный округ» согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны населения, взаимодействия с правоохранительными органами и антитеррору Администрации Михайловского муниципального округа.

4. Главному специалисту отдела по вопросам внутренней политики администрации Михайловского муниципального округа обнародовать полный текст настоящего постановления на официальном сайте Михайловского муниципального округа (<https://mihokrug.gosuslugi.ru>).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в сетевом издании «За!Информ» (za-inform.ru).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Михайловского муниципального округа.

Глава
Михайловского муниципального округа



В.В. Бедняк

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Главы

Михайловского муниципального округа

от 14 08 2025 № 16

**План-график по построению ЕДДС
на территории муниципального образования «Михайловский муниципальный округ»**

	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок выполнения	Необходимые результаты
Этап 1: Организационно-подготовительный (2-3 месяца)				
1.1	Издание постановления Главы Михайловского муниципального округа о начале проведения работ по созданию ЕДДС. Создание и утверждение состава межведомственной рабочей группы муниципального округа (далее – МРГ МО)	Глава МО	14.08.2025	Постановление издано, МРГ МО создана и функционирует
1.2	Проведение предварительного анализа. Оценка существующих угроз, имеющихся сил и средств, инфраструктуры связи, помещений	МРГ МО, Администрация МО	14.09.2025	Аналитическая справка с исходными данными для планирования
1.3	Изучение нормативно-правовых документов и опыта других муниципальных образований по	Отдел по вопросам	14.09.2025	Аналитическая справка с исходными данными для планирования

	созданию ЕДДС	чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны населения, взаимодействия с правоохранительными органами и антитеррору		
1.4	Определение и утверждение источников и объемов финансирования проекта на следующий финансовый год, разработка и внесение предложений в проект бюджета на 2026 год	Администрация МО	До 01.10.2025	Принято решение о выделении средств, внесены изменения в бюджет
Этап 2: Проектирование и закупочные процедуры (4-6 месяцев)				
2.1	Разработка, согласование и утверждение Технического задания (далее - ТЗ) на создание ЕДДС	МРГ МО, Администрация МО, привлеченные эксперты	Определяется по окончании организационно-подготовительного этапа	Утвержденное и согласованное ТЗ
2.2	Проведение процедуры по выбору подрядчика на выполнение проектно-изыскательских работ (далее - ПИР).	Отдел муниципальных закупок Администрации МО	Определяется по окончании организационно-подготовительного этапа	Заключен государственный контракт на разработку проектной документации
2.3	Разработка и согласование проектной документации (включая смету). Прохождение необходимых экспертиз (при необходимости).	Проектная организация, МРГ МО	Определяется по окончании организационно-подготовительного этапа	Утвержденная проектно-сметная документация (далее - ПСД).
2.4	На основе ПСД, проведение процедур	Отдел муниципальных закупок	Определяется по	Заключены

	по выбору поставщика оборудования, программного обеспечения и подрядчика на строительно-монтажные работы (далее - СМР).	закупок Администрации МО	окончании организационно-подготовительного этапа	государственные контракты на поставку и монтаж.
Этап 3: Реализация и ввод в эксплуатацию (4-6 месяцев)				
3.1	Определение и утверждение организационно-правовой формы ЕДДС. Издание постановления Главы Михайловского муниципального округа о создании ЕДДС. Разработка и утверждение документов, регламентирующих деятельность ЕДДС. Разработка и утверждение штатного расписания ЕДДС	Администрация МО	Определяется по окончании второго этапа	Утвержденная правовая форма и Устав будущего учреждения. Постановление (распоряжение) издано
3.2	Выполнение ремонтных и отделочных работ в помещении для размещения ЕДДС в соответствии с ПСД	Подрядчик по СМР	Определяется по окончании второго этапа	Помещение готово к монтажу оборудования. Акт выполненных работ
3.3	Поставка оборудования, мебели и программного обеспечения	Поставщик	Определяется по окончании второго этапа	Оборудование и ПО поставлены. Акт приема-передачи
3.4	Выполнение монтажных и пусконаладочных работ. Настройка оборудования и ПО, интеграция со смежными системами	Подрядчик, Поставщик	Определяется по окончании второго этапа	Система смонтирована и настроена
3.5	Набор и организация первоначальной подготовки персонала ЕДДС	Администрация МО, начальник ЕДДС	Определяется по окончании второго этапа	Укомплектованный и прошедший первоначальную подготовку штат ЕДДС

3.6	Подготовка (обучение) дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС по программе «Профессиональная подготовка оперативно-технического состава ЕДДС муниципальных образований в системе МЧС России (система-112)» в образовательной организации, имеющей лицензию на осуществление образовательной деятельности по под видам дополнительного образования в области функционирования системы-112.	Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны населения, взаимодействия с правоохранительными органами и антитеррору	Определяется по окончании второго этапа	Прошедший профессиональную подготовку дежурно-диспетчерский персонал ЕДДС
3.7	Прохождение стажировки дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Запорожской области	Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны населения, взаимодействия с правоохранительными органами и антитеррору	По графику (по согласованию с ГУ МЧС России по Запорожской области)	Прошедший стажировку дежурно-диспетчерский персонал ЕДДС
3.8	Проведение предварительных и приемочных испытаний комплекса. Опытная эксплуатация	Приемочная комиссия: МРГ МО, МЧС, подрядчики	Определяется по окончании второго этапа	Подписанный акт приемочных испытаний и акт о завершении опытной эксплуатации
3.9	Издание Постановления Главы Михайловского муниципального округа	Глава МО	Определяется по окончании второго	ЕДДС официально введена в эксплуатацию

	о вводе ЕДДС в постоянную эксплуатацию		этапа	
3.1 0	Проведение информационно-разъяснительной работы для населения о начале функционирования ЕДДС	Администрация МО, ЕДДС	Определяется по окончании второго этапа	Население проинформировано о задачах и функциях ЕДДС